

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленности
«Точка роста» на базе Рассказовского филиала МБОУ Платоновской
СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	март - апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		март - апрель
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		март - апрель
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:	Свидетельство о повышении квалификации	февраль – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации	Приказ директора школы о	По плану

	мероприятий по созданию Центра.	направлении в командировку	
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - капитальный ремонт кабинетов Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	июнь -август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	по плану